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1. 橋梁個別施設計画の背景・目的 

 

1）背 景 

幌加内町が管理する道路橋は、全 89橋（橋梁個別施設計画における策定数は全 89橋）あり、 

その大半は高度経済成長期（1955年～1973年）以降に建造されてきたものとなっています。 

このうち、建設後 50年を経過する高齢化した橋梁数の割合は、現在のところ全体の約 20％程度 

であり、20年後にはこの割合が約 90％を占め、高齢化した橋梁が急速に増大するという調査結果 

が得られています。これにより、多くの橋梁では、経年劣化に伴う損傷や不具合の発生する可能性 

が増え、それらは交通の安全を脅かすことにつながっていきます。 

 

図 1 幌加内町における建設後 50 年以上の橋梁数の推移

 

2）目 的 

今後の目的としては、高齢化する橋梁の増大に対し地域の 

道路網の安全性、信頼性を確保しつつ、これまでの事後保全的 

な対応から計画的かつ予防的な対応に転換を図り、長寿命化に 

よるコスト削減を図る。 

また、橋梁点検及び橋梁個別施設計画の方針、修繕優先順位 

の考え方等を体系的に整理し、計画的管理を導入することで、 

必要予算の平準化を図り、将来の大きな財政負担を緩和させる。 

図 2 必要に応じた修繕のイメージ 
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2. 橋梁個別施設計画の対象橋梁 

 

 1級町道 2級町道 その他町道 合 計 

全管理橋梁数 18 23 48 89 

 うち計画策定対象橋梁数 18 23 48 89 

  うち R4年度計画策定橋梁数 18 23 48 89 

 

 

 

3. 健全性の把握及び日常的な維持管理に関する基本的方針 

 

1） 健全性の把握の基本的な方針 

 

◼ 橋梁個別施設計画に基づき、5年毎に全 89橋の近接目視点検（法定点検）を行う。 

◼ 点検結果に基づき、健全度の確認、修繕計画の修正を実施する。 

 

2） 日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

◼ コンクリート等の痛みを減らす為、春には排水管の土砂撤去を実施する。 

◼ 結氷による痛みを減らす為、秋には排水管の枯れ葉除去を実施する。 

◼ 修繕が必要な箇所は、適宜修繕を実施する。 

◼ 大雨や、洪水、地震の際は、必要に応じたパトロールを実施する。 

◼ 橋梁に異常が認められた際は、通行止めや修繕等の緊急対策を実施する。 

 

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架換えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

◼ 予防的な修繕などの徹底で、修繕・架換えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクル 

コストの低減を図る。 

◼ 緊急性の低い劣化部位は、監視対象とすることで支出の縮減を図る。 

◼ 詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁個別施設計画を見直す。 

 

 

5. 新技術の活用に関する基本的な方針 

 

◼ 修繕及び定期点検で、新技術や新工法の活用を検討し積極的に活用します。 

◼ 管理する 89橋のうち、約 1割の橋梁で新技術の活用を目指します。 
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6. 集約化・撤去に関する基本的な方針 

 

◼ 迂回路が存在する橋梁について、令和 7年度までに１橋程度の集約化・撤去を検討します。 

 

7. 費用縮減に関する基本的な方針 

 

◼ 修繕及び定期点検で、ライフサイクルコストの検討を行い、新技術や新工法の活用を検討しま

す。 

◼ 1 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した橋梁については、新技術の活用を重点的に検討し、

令和 7年度までの 4年間で約 1百万円のコスト縮減を目指します。 

◼ 修繕工事においても、全ての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、コスト

縮減を目指します。 

◼ 集約化・撤去について検討を行い約 50万円のコスト縮減を目指します。 

 

8. 対象橋梁の状態 

 

2016年～2020年度に実施された橋梁点検結果における橋梁健全性診断の結果をまとめた。 

健全性診断別橋梁数の内訳を下表 1に示す。 

 

 

表 1 対象橋梁の状態（健全性診断結果） 

 

9. 対象橋梁の状態及び点検時期、修繕内容・時期 

 

◼ 様式 1-2による。 
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10. 橋梁個別施設計画の効果 

 

◼ 今後 60年の修繕・架替え事業費（予防保全型、大規模補修・更新型）を試算した結果、予防保

全型の累計は約 50億円、大規模補修・更新型の累計は約 160億円となり、予防保全型の維持修

繕を実施することにより約 110億円（約 70％）のコスト縮減効果が期待できる。 

◼ 修繕を計画的に実施することで、町の財政負担の平準化が計られる。 

 

 

 

11. 計画策定担当部署 

 

1） 計画策定担当部署 

北海道 幌加内町 建設課 

            TEL：0165-35-2123 

 

 

 

 費用縮減効果 89 
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12. 補修優先順位の考え方 

 

 維持管理計画策定の基本方針  ---------------------------------------------------- 

・管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的なメリハリのある管理を実施するために、 

交通量や環境条件等を考慮した維持管理区分の分類を行う。 

・損傷程度に応じるとともに、維持管理区分との関係から効率的な管理の実現を目指す。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 維持管理区分判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補修補強の優先順位付け  --------------------------------------------------------- 

橋梁マネジメントシステムでは、以下に示す手順に基づき、補修補強の優先順位付けを 

各橋梁の部材単位（径間毎）で行っている。 

図 3 優先順位の考え方 
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 橋梁個別施設計画の見直し条件  

 

① 橋梁定期点検について 

今後 9年間の修繕計画の中で、管理橋梁の定期点検を 5年毎の周期で実施する 

ものとし、実施年を 2021年（令和 3年）～2023年（令和 5年）、2026年（令和 8年） 

～2028年（令和 10年）に設定する。 

 

② 健全度把握について 

点検結果の損傷判定等から健全度を判定・把握する。 

 

③ 修繕計画の立案について 

健全度に基づき、低コストかつ長寿命化を図れる最適な修繕計画を立案する。 

また、点検結果に基づく健全度および損傷状況に応じて修繕計画を見直す。 

 

④ 対策実施について 

管理橋全橋に対して策定した橋梁個別施設計画に基づいて、順次修繕を実施する。 

 

⑤ 記録の保存について 

点検および修繕記録は、橋梁台帳や点検調査票等に記入し、電子データとして保存 

する。 

 

 

図 4 橋梁管理の流れ 



【様式１－２】

東8線橋 東八線 27.30 5.50 鋼橋 1984 38 2017

0002 0002

沼牛 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

南六号橋 南六号線 42.10 5.00 鋼橋 1987 35 2017

0003 0003

下幌加内 0.028

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 2

幌加内川橋 南五号線 41.80 7.50 鋼橋 1980 42 2017

0004 0004

下幌加内 0.028

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 2

古川橋 南五号線 12.00 7.50 鋼橋 1978 44 2021

0005 0004 【床版】遊離石灰除去工

下幌加内 【支承】支承ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし）　　　 0.204

1級 　　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ締付け工

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【伸縮装置】取替え(全径間)

維持管理区分：A 1 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工

新東六線橋 新東六線 59.00 5.00 鋼橋 1979 43 2021

0007 0005

2016年～2018年 下幌加内 0.042

補修工事済 1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 3

南10号線橋 南10号線 13.00 4.00 鋼橋 1984 38 2017

0008 0006

下幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

東七線橋 東七線 10.20 2.90 RC 2008 14 2017

0009 0007 BOX

下幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

新成生二号橋 東四線 60.00 4.50 鋼橋 1970 52 2021

0010 0011 【地覆・防護柵】地覆・防護柵取替え工-L･R 

2020年→設計済 新成生 【伸縮装置】取替え工-全径間 0.462

1級 【主桁】塗装塗替え工

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：A 3

東九線橋 東九線 15.40 5.50 鋼橋 1984 38 2017

0011 0013

沼牛 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

東10線橋 東10線 15.68 4.00 鋼橋 1985 37 2017

0012 0014

2018年→設計済 沼牛 0.014

2020年→補修工事済 その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

東十二線橋 東十二線 6.30 4.00 鋼橋 1975 47 2018

0013 0015

2018年→設計済 沼牛 0.014

2020年→補修工事済 その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：C 1

本間橋 沼牛東七線 10.94 5.00 PC橋 1992 30 2017

0014 0020

弥運内 0.014

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

藤巻山橋 藤巻山線 13.34 5.50 PC橋 1989 33 2017

0015 0022

弥運内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

弥運内零号橋 弥運内零号線 17.10 5.50 鋼橋 1988 34 2017

0016 0023

下幌加内 0.014

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

弥運内橋 町道新成生東四線 24.50 6.50 鋼橋 1987 35 2017

0017 0024

新成生 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

東三線橋 東三線 35.60 8.00 鋼橋 1999 23 2018

0018 0025

雨煙内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

東一線橋 東1線 52.60 6.00 鋼橋 1978 44 2017

0019 0031 【床版】ひびわれ注入工

親和 【橋脚】断面修復工 0.438

2級 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換え&支承再据付(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟあり)

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 　　　　沓座ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし)

維持管理区分：B 2 【伸縮装置】取替え-全径間　【地覆】部分打換え工-L.R

篠原橋 東一線 3.00 8.90 RC 1983 39 2017

0020 0031 BOX

平和 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅰ 径間数

維持管理区分：C 1

零号橋 平和零号線 51.50 5.00 鋼橋 1975 47 2018

0021 0034

平和 【橋脚】断面修復工 0.383

1級 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし)

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【伸縮装置】取替え-全径間

維持管理区分：A 2 【地覆】部分打換え工-L.R【防護柵】部分取替え工-L.R

北一号橋 北一号線 50.50 5.00 鋼橋 1977 45 2017

0022 0035

平和 0.028

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 2

北二号橋 北二号線 50.30 6.00 鋼橋 1978 44 2017

0023 0036

平和 0.028

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 2

所在地
字

概算
事業費
（億）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例 ： <----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<-------------------------->

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検

<------------>

定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

定期点検 定期点検
対策内容

幅員
(m)

種別

7
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所在地
字

概算
事業費
（億）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例 ： <----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

幅員
(m)

種別

南7号橋 南七号線 26.70 13.00 PC橋 1997 25 2017

0024 0253 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、

下幌加内 　　　　遊離石灰除去工 0.204

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

奈菜郷橋 南七号線 11.70 13.00 PC橋 1998 24 2017

0025 0253

下幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

四丁目橋 四丁目線 5.30 7.30 RC 2002 20 2017

0028 0059 BOX

幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

三丁目橋 幌加内南停車場線 3.20 7.00 RC橋 1966 56 2017

0029 0060

幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

西1条橋 西一条線 19.90 9.50 PC橋 2000 22 2017

0031 0052

幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

雨煙内放水橋 雨煙内線 8.00 4.00 PC橋 1978 44 2018

0022 0065

雨煙内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

中田橋 北五号線 7.70 5.00 鋼橋 1970 52 2017

0033 0066

東栄 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

北5号幹線橋 北五号線 2.80 4.50 RC 1975 47 2017

0034 0066 BOX

R4廃止 雨煙内

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

新北5号東橋 新北五号線 9.50 5.00 1968 1968 54 2017

0035 0067

2017年→設計済 振興 0.014

2017年.2019年→補修工事済 その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：C 1

新北5号西橋 新北五号線 12.50 6.00 PC橋 1977 45 2017

0036 0067 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、遊離石灰除去工

振興 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 0.109

その他 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

北六号幹線橋 北六号線 2.60 4.50 RC 1975 47 2017

0037 0068 BOX

R4廃止 東栄

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

北六号東橋 北六号線 13.70 6.00 PC橋 1975 47 2017

0038 0068

東栄 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

北六号橋 北6号線 13.50 6.50 PC橋 1974 48 2021

0039 0068

2019年→設計済 東栄 0.014

2020年→補修工事済 2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

半田ノ沢橋 北六号線 11.40 4.00 PC橋 1983 39 2017

0040 0068

振興 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

中山橋 北六号線 12.50 6.50 PC橋 1975 47 2017

0041 0068

振興 0.014

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

伊藤橋 北7号線 13.50 6.00 PC橋 1974 48 2021

0042 0069 【主桁】ひびわれ注入工、表面含浸工、遊離石灰除去工

東栄 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 0.209

その他 【伸縮装置】取替え-全径間

健全性診断区分：Ⅲ 径間数 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工

維持管理区分：C 1

秋田橋 北7号線 13.50 6.00 PC橋 1976 46 2021

0043 0069 【床版】遊離石灰除去工

東栄 　　　　（間詰部） 0.169

2級 【伸縮装置】取替え-全径間

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【橋面】橋面防水工+

維持管理区分：C 1   舗装打換え工

蔵前橋 北7号線 12.50 6.00 PC橋 1978 44 2021

0044 0069 【床版】遊離石灰除去工

上幌加内 　　　　（間詰部） 0.164

2級 【伸縮装置】取替え-全径間

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【橋面】橋面防水工+

維持管理区分：C 1   舗装打換え工

新北八号橋 北八号線 6.50 5.00 鋼橋 1968 54 2017

0045 0070

上幌加内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

佐藤橋 北九号線 4.50 4.50 鋼橋 1975 47 2017

0046 0071

上幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

東1線幹線橋 東栄東一線 3.30 4.50 RC 1975 47 2017

0047 0072 BOX

R4廃止 東栄

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

<------------>

定期点検

定期点検

定期点検

対策内容

対策内容
定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
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【様式１－２】

所在地
字

概算
事業費
（億）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例 ： <----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

幅員
(m)

種別

基線橋 東栄基線 7.30 5.00 鋼橋 1963 59 2021

0048 0073

幌加内 0.759

1級

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：A 1

中西橋 東栄基線 12.50 6.50 PC橋 1974 48 2021

0049 0073

2018年→設計済 東栄 0.014

2019年→補修工事済 1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

高台北橋 高台線 9.00 5.00 PC橋 1985 37 2018

0050 0074

上幌加内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

高台南橋 高台線 8.90 5.00 PC橋 1986 36 2018

0051 0074

上幌加内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

高台東橋 高台線 3.20 6.60 RC 1966 56 2018

0052 0074 BOX

東栄 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

古林橋 西三線 2.50 4.50 RC 1975 47 2018

0054 0077 BOX

R4廃止 上幌加内

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

東二線橋 雨煙内東二線 19.20 6.50 PC橋 1981 41 2018

0055 0080 【主桁】断面修復工、遊離石灰除去工

2020年→設計済 雨煙内 【床版】遊離石灰除去工（間詰部） 0.194

その他 【伸縮装置】取替え-全径間

健全性診断区分：Ⅲ 径間数 【防護柵】取替え工-L.R

維持管理区分：B 1 【橋面】橋面防水工+舗装打換え工　　

雲井橋 旭線 15.20 3.50 鋼橋 1965 57 2018

0056 0081 【主桁】塗装塗替え工（Rc-Ⅰ）※支承、排水装置含む

雨煙別 【橋台】断面修復工-A1、ひびわれ注入工-A2 0.289

その他 【基礎】根継工(仮締切工含む) -A1基礎　【支承】支承ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし)

健全性診断区分：Ⅲ 径間数 【伸縮装置】取替え-全径間【防護柵】取替え工-L.R

維持管理区分：B 1

雨煙別橋 旭線 20.00 4.00 鋼橋 1966 56 2021

0057 0081 【支承】支承ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし)

雨煙別 【伸縮装置】取替え-全径間 0.204

その他 【防護柵】取替え工-L.R

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：B 1

浅瀬川橋 政和二線 21.70 7.50 PC橋 1986 36 2018

0059 0090

政和第一 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

二線橋 政和二線 8.24 7.50 PC橋 1986 36 2021

0060 0090

政和第一 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅰ 径間数

維持管理区分：C 1

柳橋 政和西一番線 30.70 6.00 鋼橋 1983 39 2018

0061 0096

政和第一 0.028

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 2

楓橋 政和東一番線 36.50 4.00 鋼橋 1977 45 2021

0062 0097

政和第二 0.028

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 2

新富橋 新富十三線 37.00 3.00 鋼橋 1970 52 2021

0063 0107 【床版】断面修復工

新富 【橋脚】嵩上げ、断面修復工 0.108

その他 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換え【伸縮装置】止水対策工

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【地覆】部分打換え【防護柵】支柱補修工

維持管理区分：B 2

五号橋 新富十三線 149.40 3.80 鋼橋 2007 15 2017

0064 0107

新富 0.07

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 5

落合橋 新富停車場線 20.50 4.00 鋼橋 1969 53 2017

0065 0108

新富 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

ヤノハラ橋 早雲内線 21.30 2.60 PC橋 2000 22 2018

0068 0118

添牛内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

はんざわ橋 添牛内二十一線 7.20 4.50 鋼橋 1970 52 2018

0069 0120 【橋台】断面修復工-A1.A2

添牛内 【基礎】根継工(仮締切工含む) -A1、A2基礎 0.199

その他 【支承】ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ締付け工

健全性診断区分：Ⅲ 径間数 【伸縮装置】取替え-全径間

維持管理区分：C 1

白金橋 大学林線 10.70 3.30 PC橋 1988 34 2018

0070 0124

政和第一 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

東一条橋 朱鞠内東一条通線 3.50 4.00 RC 1968 54 2018

0073 0153 BOX

朱鞠内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

湖畔橋 湖畔通線 55.00 8.80 鋼橋 1993 29 2021

0074 0158 【床版】ひびわれ注入工、遊離石灰除去工(間詰部)

朱鞠内 【支承】沓座ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし) 0.528

1級 【伸縮装置】取替え-A2.P1

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【地覆】部分打換え工-L.R

維持管理区分：A 2

対策内容

<------------>

【架換工】

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

対策内容

<------------> <------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

定期点検

定期点検

対策内容

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検
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【様式１－２】

所在地
字

概算
事業費
（億）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例 ： <----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

幅員
(m)

種別

朱鞠内橋 朱鞠内線 28.50 4.00 鋼橋 1971 51 2021

0075 0160 【伸縮装置】取替え-全径間

朱鞠内 【防護柵】取替え工-L.R 0.204

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

石油沢橋 朱鞠内線 25.50 4.00 鋼橋 1971 51 2021

0076 0160 【橋台】断面修復工-A1

朱鞠内 【伸縮装置】取替え-全径間 0.184

その他 【防護柵】取替え工-L.R

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

本流川橋 朱鞠内線 29.50 4.00 鋼橋 1971 51 2021

0077 0160 【橋台】断面修復工-A1.A2

朱鞠内 【伸縮装置】取替え-全径間 0.154

その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：B 1

中又橋 朱鞠内線 26.00 4.00 鋼橋 1971 51 2021

0078 0160 【伸縮装置】取替え-全径間

朱鞠内 【防護柵】取替え工-L.R 0.199

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

末峰橋 朱鞠内線 18.50 4.00 鋼橋 1968 54 2021

0079 0160 【伸縮装置】取替え-A2.P1

朱鞠内 【地覆】部分打換え工-L.R 0.164

その他 【橋面】橋面防水工+

健全性診断区分：Ⅱ 径間数   舗装打換え工

維持管理区分：B 1

日野橋 母子里東一号線 7.50 4.00 鋼橋 1976 46 2021

0083 0167 【主桁】塗装塗替え工（Rc-Ⅰ）※支承、排水装置含む

母子里 【地覆】部分打換え工-L.R 0.069

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

松本橋 母子里北二号線 10.44 4.00 PC橋 1983 39 2018

0084 0169 【下部】護岸工（A1、A2）

母子里 0.614

その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：C 1

天使の囁き橋 母子里停車場線 16.30 7.50 PC橋 1990 32 2018

0086 0171

母子里 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

緑郷橋 開運線 119.10 4.00 鋼橋 2009 13 2017

0087 0121

添牛内 0.056

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 4

森興橋 蕗の台三号線 24.00 4.00 鋼橋 1965 57 2021

0088 0193 【主桁】塗装塗替え工（Rc-Ⅰ）※支承、排水装置含む

蕗之台 【橋台】断面修復工-A2 0.273

その他 【橋脚】断面修復工-P1

健全性診断区分：Ⅲ 径間数 【支承】ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ締付け工

維持管理区分：B 2 【防護柵】取替え工-L.R

沼牛零号橋 沼牛零号線 19.60 4.00 鋼橋 1986 36 2018

0089 0195

沼牛 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

五の沢川橋 東八南線 10.74 5.00 PC橋 1991 31 2018

0091 0200

下幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

温泉橋 政和温泉通線 25.00 5.00 鋼橋 1976 46 2021

0092 0213 【橋台】断面修復工-A1

政和第一 【伸縮装置】取替え-全径間 0.159

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

大坪橋 母子里西一西線 7.30 4.00 PC橋 1976 46 2021

0093 0219 【伸縮装置】

母子里 取替え-全径間 0.109

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

振風橋 母子里西線 14.40 4.00 鋼橋 1973 49 2021

0094 0222 【主桁】塗装塗替え工（Rc-Ⅰ）※デッキプレート、支承、排水装置含む

2020年→設計済 母子里 【橋台】断面修復工-A1,A2 0.184

その他 【支承】ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ締付け工

健全性診断区分：Ⅰ 径間数 【伸縮装置】伸縮目地設置工-全径間

維持管理区分：C 1

緑風橋 母子里東線 10.40 4.00 鋼橋 1972 50 2021

0095 0224

2019年→設計済 母子里 0.014

2020年→補修工事済 1級

健全性診断区分：Ⅰ 径間数

維持管理区分：A 1

演習林橋 母子里東南線 10.40 4.00 PC橋 1975 47 2021

0096 0226 【伸縮装置】

母子里 取替え-全径間 0.124

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

長屋橋 雨煙別東線 6.00 5.20 RC 1976 46 2018

0097 0230 BOX

雨煙別 0.014

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

2号川橋 雨煙別東線 10.00 5.00 RC橋 1986 36 2018

0098 0230

雨煙別 0.014

1級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：A 1

雨煙別橋 雨煙別東線 96.00 6.00 鋼橋 1965 57 2021

0099 0230 【橋台】断面修復工-A1.A2

雨煙別 【橋脚】断面修復工-P1.P2 0.377

1級 【支承】支承ﾓﾙﾀﾙ打換え(ｼﾞｬﾔｯｷｱｯﾌﾟなし)

健全性診断区分：Ⅱ 径間数 【地覆】部分打換え工-L.R

維持管理区分：A 3

初瀬尾橋 共和連絡線 4.00 5.50 RC 1978 44 2018

0100 0235 BOX 【橋台】護岸工-A1(仮締切工含む)

大曲 0.084

その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：C 1

定期点検 定期点検
対策内容

<------------>

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容

<------------>

対策内容

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検

定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検
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【様式１－２】

所在地
字

概算
事業費
（億）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 凡例 ： <----> 対策を実施すべき期間を示す

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

2029
（R11）

2030
（R12）

幅員
(m)

種別

八線橋 政和八線 8.60 4.00 RC橋 1982 40 2018

0103 0103

政和第三 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

帝白線橋 長留内帝白線 10.30 3.00 鋼橋 1983 39 2018

0105 0048

帝白 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：C 1

東8線南橋 東八線 7.50 6.00 鋼橋 1981 41 2018

0106 0002

下幌加内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

竹之内橋 政和本通線 2.70 7.50 RC 1986 36 2018

0107 0093 BOX

政和第一 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

ゼンマイ沢橋 ゼンマイ沢線 7.94 5.00 PC橋 1996 26 2018

0108 0017

沼牛 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

東二号南橋 母子里東二号南線 10.40 4.00 PC橋 1983 39 2018

0109 0259

母子里 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

酉蔵橋 東八線 7.40 5.50 PC橋 1997 25 2018

0110 0002

下幌加内 0.014

2級

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：C 1

西三条橋 西三条線 21.30 14.00 PC橋 2002 20 2018

0111 0264

幌加内 0.014

その他

健全性診断区分：Ⅱ 径間数

維持管理区分：B 1

朝霧橋 南十二号線 6.30 7.50 PC橋 1970 52 2020

0112 0275 【橋台】ひびわれ注入工-A1.A2

下幌加内 【基礎】根継工(仮締切工含む) -A1、A2基礎 0.119

その他

健全性診断区分：Ⅲ 径間数

維持管理区分：B 1

8.662

※別途2030　個別施設計画策定　0.07

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容
定期点検 定期点検

対策内容

<------------>

定期点検 定期点検

今後の修繕・架替え事業費（億円） 0.764 0.876 1.281 0.980 1.100 0.659 0.851 0.786 0.675 0.690
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